PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP
Tel\Fax. (15) 3261- 9000 – Site: http://www.portofeliz.sp.gov.br

Porto Feliz, 25 de setembro de 2023.

Ofício nº 340/2023 – GP
Ref: Resposta Requerimentos nº 138, 142, 143, 144, 148, 151, 152, 154, 155, 156, 158 e 160/2023

Senhor Presidente;

Em resposta aos Requerimentos nº *138, 142, 143, 144, 148, 151, 152, 154, 155, 156, 158 e 160/2023*, encaminho individualmente as informações prestadas pelas Secretarias responsáveis pelo assunto abordado.

Sendo o que temos para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência e aos nobres Edis nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Paulo Adriano Benedetti
Presidente da Câmara Municipal
Porto Feliz/SP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

Ofício SAAE: 193/2023
Ofício: 245/2023
Requerimento: 152/2023
Ref: Informações ETE Cemex – Estação de Tratamento de Esgoto Cemex

Porto Feliz, 28 de setembro de 2023.

Assunto: Requerimento 152/2023 – Câmara Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção ao contido no Ofício 245/2023 oriundo da Câmara Municipal e em face do Requerimento em epígrafe de autoria do vereador Adilson de Jesus Casagrande, solicitando informações a respeito da ETE Cemex – Estação de Tratamento de Esgoto Cemex, cumpre considerar e esclarecer:

I – O que ocasionou a paralisação das obras?

Inicialmente é necessário apontar que no âmbito da Autarquia, a consecução dos serviços deu-se por meio procedimentos licitatórios com recursos próprios e oriundos do programa FEHIDRO a saber:

> Edital de Concorrência Pública – Tomada de Preços 02/2018 – Processo SAAE 473/2018 – Contratação de empresa para construção da ETE Cemex – Contrato SAAE 034/2018 – Valor da Contratação: R$ R$ 1.547.371,41 (Um Milhão, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos);

A paralisação das obras se deu em virtude da suspensão da realização dos serviços pela empresa contratada, oriunda dos reflexos por ela enfrentados em decorrência dos impactos sofridos durante a pandemia COVID-19.

Há de ser consignado aquilo que inúmeras empresas jamais conseguiram se recuperar do caos financeiro ao qual foram obrigadas a passar no referido

período, bem como que foram realizadas tratativas para que a empresa retomasse os serviços, contudo sem êxito.

II – Quais as providências estão sendo adotadas pelo Poder Executivo e pelo SAAE sobre a referida obra?

No âmbito da Autarquia, está sendo analisada a aplicação de penalidades à empresa, bem como o acompanhamento por empresa especializada para levantamento do "status" da obra e elaboração de relatório do que será necessário para a sua integral conclusão.

III – Existe um cronograma sobre o reinício dessa obra?

A aquisição dos equipamentos faltantes está em processo de cotação de preços com expectativa de reinício dentro de 60 (sessenta) dias e conclusão prevista para 180 (cento e oitenta) dias.

IV – Caso sim? Qual a data prevista para o início dessa obra?

Vide acima.

V – Caso não? Qual é a justificativa?

Prejudicado.

VI – Quais etapas já concluídas da referida obra?

Encontram-se concluídas a integralidade das obras civis e hidráulicas, aguardando a aquisição e instalação de equipamentos específicos.

VII – Quais etapas faltam para que a obra seja finalizada.

Vide acima.

Na expectativa de havermos esclarecido com a devida presteza os questionamentos a nós direcionados, reiteramos protestos de consideração e apreço.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

Respeitosamente,

GUSTAVO INTERLICK MANCIO DE CAMARGO:36890916832

Assinado de forma digital por GUSTAVO INTERLICK MANCIO DE CAMARGO:36890916832
Dados: 2023.09.28 16:11:38 -03'00'

Gustavo Interlick Mâncio de Camargo
Superintendente

Ao
Excelentíssimo Senhor
Dr. Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal
Nesta.