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REQUERIMENTO Nº 083/2025

Senhor Prefeito Municipal,

    Conforme solicitação dos vereadores Mateus de Carvalho Ribeiro, Thiago Siqueira
Marques, Héder Alexandre Ribeiro Caminha e Jucemar Paulo dos santos, Antonio Luciano da
Silva,  Reinaldo  Sávio  Ribeiro, Stella  Cristina  Cortez aprovada  em  plenário  pelos  demais
vereadores  em  sessão  ordinária,  a  Câmara  Municipal  de  Delfim  Moreira,  na  forma
regimental e no exercício de sua função fiscalizadora prevista nos incisos IV e X do art. 35 da
Lei  Orgânica  Municipal,  vem  respeitosamente  perante  V.Sa.  solicitar  com  urgência,
informações detalhadas sobre a obra da ponte  da Peixe,  iniciada em março de 2024, com
previsão de término para junho de 2024, cujo valor global é de R$ 373.082,27 (trezentos e
setenta e três mil, oitenta e dois reais e vinte e sete centavos).

  

SALA DE SESSÕES, 04 de Agosto de 2025.

Thiago Siqueira Marques 

Presidente 

Justificativa:

A obra em questão foi amplamente divulgada como uma importante conquista para a
comunidade, com o objetivo de solucionar problemas históricos de mobilidade e segurança,
beneficiando  especialmente  os  produtores  rurais  e  famílias  que  dependem  da  via  para
deslocamento, escoamento de mercadorias, acesso a serviços de saúde, educação e trabalho.

Entretanto, a paralisação ou eventual abandono da obra tem gerado grande preocupação
entre os moradores, além de suscitar dúvidas sobre a correta aplicação dos recursos públicos.
Diante disso, requer-se que a Administração Municipal esclareça, com urgência, os seguintes
pontos:

1. Qual o motivo específico da paralisação da obra da ponte da Peixe?
2. Qual é o percentual de execução da obra até a presente data?
3. O  contrato  firmado  com  a  empresa  executora  permanece  em  vigor?

 a)  Em  caso  negativo,  foi  rescindido  de  forma  unilateral  ou  consensual?
 b) Qual a fundamentação jurídica da rescisão?

4. Existe processo administrativo instaurado para apuração de eventuais responsabilidades
pela não conclusão da obra?
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5. Há  previsão  para  a  retomada  e  finalização  da  obra?  Qual  o  novo  cronograma
estabelecido?

6. Houve  liberação  de  recursos  e  pagamentos  parciais?
 a)  Em caso  afirmativo,  qual  o  valor  pago  até  o momento e  quais  serviços  foram
efetivamente prestados?

7. Qual  órgão  ou  setor  municipal  é  responsável  pelo  acompanhamento  e  fiscalização
técnica da execução da obra?

A paralisação injustificada de uma obra pública, além de configurar possível má gestão dos
recursos públicos, representa afronta aos direitos fundamentais da população, como o direito à
mobilidade, à dignidade humana e ao desenvolvimento das comunidades afetadas.

Ademais, a inexecução de obra mesmo após dispêndio financeiro pode configurar violação
aos  princípios  da  legalidade,  eficiência  e  moralidade  administrativa,  além  de  ensejar
responsabilidade administrativa, civil e eventualmente penal dos envolvidos.

Ressalta-se,  por fim, que foi  improvisada uma passarela sobre o rio que corta o antigo
Bairro da Peixe, construída pela Secretaria de Obras do Município. No entanto, essa solução
emergencial não justifica o atraso da obra, tampouco substitui a ponte que, conforme indicado
na própria placa instalada no local, deveria estar concluída desde junho de 2024.

Dessa forma, este requerimento visa não apenas obter os devidos esclarecimentos formais,
mas  também  reafirmar  o  compromisso  desta  Casa  Legislativa  com  a  transparência,  a
fiscalização e a defesa do interesse coletivo.

Solicita-se,  ainda,  que  a  Administração  Municipal  adote  maior  rigor  no  planejamento,
fiscalização e execução das obras públicas, evitando paralisações que geram prejuízos sociais e
econômicos à população.

Edilberto Marques da Cruz

PREFETO MUNICIPAL

Delfim Moreira – MG
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