



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

REQUERIMENTO Nº 141/26

CONSIDERANDO que, são preocupações deste vereador, além de buscar melhorias para o município, promover o bem-estar e o bom atendimento dos munícipes;

CONSIDERANDO que, em janeiro de 2025, este vereador foi procurado por moradores e usuários da EMEF “Profª Mercedes Santucci”, no Jardim Novo Mundo, que nos relataram sobre o estado precário do prédio da referida escola, causando-nos preocupação sobre a questão; e

CONSIDERANDO que, em 18 de agosto de 2025, o Poder Público iniciou a reforma desse prédio, com prazo de entrega da obra fixado em 240 (duzentos e quarenta) dias, prazo esse expirado em 7 de março de 2026. Portanto, na presente data, verifica-se um atraso de 59 (cinquenta e nove) dias, haja vista que, a obra ainda não foi concluída.

Diante do exposto, **REQUEIRO** à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, que se officie ao **Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal**, para que nos informe, qual a nova previsão de entrega da obra de reforma do prédio da EMEF “Profª Mercedes Santucci”, no Jardim Novo Mundo?

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 19 de maio de 2026.


DIEGO DE PAIVA NUNES
Vereador

APROVADO
SESSÃO ORDINÁRIA
S/S 26/05/2026

Presidente