

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone(46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PARANÁ

Ofício nº 160/2023-Gab

Marmeleiro - PR, 09 de junho de 2023.

A Vossa Senhoria o Senhor
ALCINDO NERIKUES DIAS
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Marmeleiro-PR


Assunto: Encaminha Projetos de Lei para inclusão de Ação no PPA e LDO e abertura de crédito adicional especial na LOA para o exercício financeiro de 2023

Prezado Senhor,

1. Temos a honra de encaminhar às Vossas Excelências **Projetos de Lei** para apreciação e votação por parte dos membros dessa Egrégia Casa de Leis. Os Projeto citados, no valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), referem-se à inclusão de Ação no PPA e LDO e abertura de crédito adicional especial na LOA para o exercício financeiro de 2023 relativos à realização de termo aditivo da obra de instalação de toldos em policarbonato nas entradas e espaços internos da Escola Municipal Dom Pedro I, com recursos provenientes do provável excesso de arrecadação.

2. Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PARANÁ

PROJETO LEI Nº 29 DE 09 DE JUNHO DE 2023.

Acrescenta Ações de Governo no **Plano Plurianual**, Lei Municipal Nº 2.734 de 16/11/2021, publicada em 17/11/2021, **Lei de Diretrizes Orçamentárias**, Lei Municipal Nº 2.810 de 08/07/2022 publicada em 11/07/2022, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, passa para apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a "**ACRESCENTAR**" no Plano Plurianual, Lei Municipal Nº 2.734 de 16/11/2021, publicada em 17/11/2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal Nº 2.810 de 08/07/2022 publicada em 11/07/2022, para o exercício de 2023, no Anexo I, a seguinte Ação de Governo:


"ACRESCENTAR"

Funcional Programática			Valor (R\$)
Órgão	06	DEPTO. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Unidade	002	Divisão de Ensino Fundamental – Demais Recursos	
Função	12	Educação	
Subfunção	361	Ensino Fundamental	
Programa	0006	Gestão Pública do Ensino Fundamental	
Ação	1.210	Instalação de Toldos em Escolas Municipais	
Cat. Econom.	4.4.90.51	Obras e Instalações	
Fonte Rec.	000	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
TOTAL			15.000,00

Art. 2º - Ficam inalteradas as demais disposições do Anexo I do Plano Plurianual, Lei Municipal Nº 2.734 de 16/11/2021, publicada em 17/11/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal Nº 2.810 de 08/07/2022 publicada em 11/07/2022.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Marmeleiro-PR, 09 de junho de 2023.


PAULO JAIR PILATI
PREFEITO DE MARMELEIRO

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores (as),

Encaminhamos a esta Casa de Leis Projetos de Lei para inclusão de ação de governo no PPA e LDO e abertura de crédito adicional especial na LOA para o exercício financeiro de 2023 no valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), provenientes do provável excesso de arrecadação no Departamento de Educação e Cultura referente termo aditivo de obra de instalação de toldos em policarbonato nas entradas e espaços internos da Escola Municipal Dom Pedro I.

Considerando memorando encaminhado pelo setor de engenharia, no qual justifica-se que no decorrer da execução da obra foram necessárias algumas adequações no projeto, de modo a proporcionar um melhor atendimento às necessidades dos usuários, devendo ser realizada uma extensão da cobertura até o saguão e a inclusão de um corrimão em duas alturas na rampa de acesso para cumprimento das normas de acessibilidade. Por se tratar de serviços não previstos inicialmente no contrato é necessária a realização de termo aditivo com a empreiteira responsável, conforme valores estimados pela engenharia.

Encaminhamos em anexo planilha orçamentária dos valores levantados para o termo aditivo, bem como memorando do setor de engenharia. Informamos que o valor solicitado para o crédito orçamentário é superior ao valor disposto na planilha prevendo possíveis reajustes considerando o tempo que leva da aprovação do projeto até a finalização do processo licitatório.

O cálculo do provável excesso de arrecadação é realizado de maneira simples: verifica-se o valor arrecadado até o mês desejado, que, neste caso, será até o mês de maio/2023. Em seguida divide-se o valor por cinco (referente aos cinco meses já arrecadados) para obter-se a média do valor mensal recebido. Na sequência, multiplica-se esta média por doze, que são os doze meses de arrecadação no exercício, e desconta-se do valor previsto atualizado. A diferença é o provável excesso de arrecadação, conforme demonstrado abaixo:

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macalé, 255 - Caixa Postal 24 - Fone(46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PARANÁ

- **Receita: Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Livres:**

Valor previsto para arrecadar em 2023: R\$ 300.000,00

Valor arrecadado de 01/01 a 31/05 dividido por cinco meses de arrecadação para obter a média mensal:

$R\$ 454.857,97/5 = R\$ 90.971,59$

Média arrecadada dos cinco meses multiplicada pelos doze meses de arrecadação para se ter uma previsão do total que o município irá receber no exercício:

$R\$ 90.971,59 \times 12 = R\$ 1.091.659,13$

Por fim, o valor total da provável arrecadação do município no exercício menos o valor da previsão atualizada de recebimento da receita nesta fonte:

$R\$ 1.091.659,13 - R\$ 300.000,00 = R\$ 791.659,13$

Portanto, o município deve arrecadar aproximadamente R\$ 791.659,13 (setecentos e noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e treze centavos) a mais do que foi inicialmente previsto.

Diante do exposto, justifico a necessidade da aprovação dos projetos citados. Pelo que, ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Marmeleiro-PR, 09 de junho de 2023.



PAULO JAIR PILATI

Prefeito de Marmeleiro

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone / Fax (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

Memorando nº 08/2023-SE

Marmeleiro, 05 de maio de 2023.

Ao
Setor de Licitações

Assunto: Tomada de Preços 007/2022 – Aditivo de valor – Inclusão item no orçamento.

Prezados,

No decorrer da execução da obra referente ao Contrato n. 196/2022, percebeu-se a necessidade de algumas adequações de projeto, de modo a proporcionar um melhor atendimento às necessidades dos usuários da Escola Dom Pedro I. Dessa forma será realizada uma extensão da cobertura até o saguão, e a inclusão de um corrimão em duas alturas na rampa de acesso, para cumprimento das normas de acessibilidade.

Considerando a necessidade da cobertura (1) e do corrimão (2), solicitamos que seja feito aditivo com acréscimo de valor no referido contrato, conforme quantidade e orçamento detalhado mais adiante. Em anexo está sendo enviado o detalhamento de execução do corrimão.

Além do acréscimo citado, também devem ser feitas supressões (3) em parte das quantidades dos itens 3.1.2 e 3.1.5, e supressão total do item 1.2.11 (portão de correr metálico) que será substituído por outro modelo, conforme solicitado pelo Departamento de Educação. O novo portão (4) será considerado como um acréscimo, pois será incluído um novo item.

Segue abaixo a metodologia utilizada para resolução de cada item:

(1) Acréscimo - Extensão da Cobertura

Foi elaborado detalhamento de projeto com a extensão pretendida, e com base nisso, incluiu-se no orçamento do aditivo as quantidades necessárias para execução (mesmos serviços constantes nos macro-itens n. 1.3 e 1.4 da planilha). A planilha orçamentária de aditivo segue em anexo.

(2) Acréscimo – Corrimão

Foi elaborado detalhamento de projeto com a inserção do corrimão, e com base nisso, levantou-se a quantidade necessária. Como não constava na planilha licitada, foi utilizado o item 91338 da Sinapi com a mesma data-base do orçamento da obra (04-2022), e sobre o valor unitário foi aplicado o respectivo BDI, e desconto dado pela empresa, resultando nos valores abaixo, que também constam na planilha orçamentária de aditivo:

Data-Base 04/2022

Código Sinapi n. 99855

BDI: 20,44%

Desconto licitação: 1,00%

Aditivo - Corrimão	-	Qtd	R\$ Unit	R\$ Unit + BDI	R\$ Unit +
--------------------	---	-----	----------	----------------	------------

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone / Fax (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

					BDI + Desconto	R\$ Total
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1.1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	28,00	120,17	144,73	143,28	4.011,84

(3) Supressões

Item 1.2.11 – Portão de correr metálico.

Previsto: 3,41m² (R\$ 5.688,56)

Utilizado: 148,8m (R\$ 0,00)

A suprimir: 72,2m (R\$ 5.688,56)

Item 3.1.2 - Perfil metálico retangular 40x30mm e=3,0mm montagem e soldagem.

Previsto: 221m (R\$ 7.635,55)

Utilizado: 148,8m (R\$ 5.141,04)

A suprimir: 72,2m (R\$ 2.494,51)

Item 3.1.5 Parafuso de aço tipo chumbador parabol, D= 3/8", C=75mm instalado.

Previsto: 192 un (R\$ 827,52)

Utilizado: 124un (R\$ 534,44)

A suprimir: 68un (R\$ 293,08)

(4) Acréscimo – Novo Portão

Data-Base 04/2022

Código Sinapi n. 91338

BDI: 20,44%

Desconto licitação: 1,00%

Alteração Portão – Item 91338	-	Qtd	R\$ Unit	R\$ Unit + BDI	R\$ Unit + BDI + Desconto	R\$ Total
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	3,41	894,36	1.077,17	1.066,40	3.636,42

Em resumo, as alterações são as seguintes:

	ITEM	R\$ TOTAL
Supressão (3)	1.2.11	5.688,56
Supressão (3)	3.1.2	2.494,51
Supressão (3)	3.1.5	293,08
Acréscimo (1)	1.3	1.738,22
Acréscimo (1)	1.4	11.434,89
Acréscimo (2)	1.5	4.011,84

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone / Fax (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

Acréscimo (4)	1.2	3.636,42
Total Supressões:		8.476,15
Total Acréscimos:		20.821,37
Diferença:		12.345,22

Valor Contrato Original:	R\$ 168.258,44
Valor Supressão:	- R\$ 8.476,15
Valor Acréscimo:	R\$ 20.821,37
Valor Final (contrato + supressão + aditivo):	R\$ 180.603,66

Fica esclarecido que a supressão representa um percentual de 1,472%, e o acréscimo, 12,375% do valor do contrato, logo, respeitam o §1º do art. 65 da Lei 8.666/93. Em anexo, encaminho documentação que referenciou as informações desde memorando.

Além do mais, solicitamos também a prorrogação do prazo de execução em 30 dias, para execução dos acréscimos considerados.


Michel Martinazzo
Engenheiro Civil
Fiscal do Contrato


Celso Pedro Scolari
Diretor Depto. Urbanismo
Gestor do Contrato

MARMELEIRO

PARANÁ

25-11-61



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Marmeleiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADITIVO CONTRATO 196/2022 - TOLDOS ESCOLAS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA Construtora do Kesne Ltda	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA
			Nº CTEF 196/2022

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Toldos em Escolas									20.821,37	
1.			Escola Dom Pedro I - Externo					-	20.821,37	
1.1.			Placa de Obra					-	-	
-	Composição	005	INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 1,5 X 2 M	UNIDADE	-			-	-	RA
1.2.			Muro e Portão					-	3.636,42	
-	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	-			-	-	RA
-	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	-			-	-	RA
-	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	-			-	-	RA
-	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-			-	-	RA
-	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-			-	-	RA
-	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	-			-	-	RA
-	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	-			-	-	RA
-	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	-			-	-	RA
-	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	-			-	-	RA
-	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	-			-	-	RA
-	Composição	002	PORTÃO DE CORRER METÁLICO	M²	-			-	-	RA
1.2.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,41			1.066,40	3.636,42	RA
1.3.			Fundações					-	1.738,22	
1.3.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	8,00			98,59	788,72	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Marmeleiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADITIVO CONTRATO 196/2022 - TOLDOS ESCOLAS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA Construtora do Kesne Ltda	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA
			Nº CTEF 196/2022

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Construção de Toldos em Escolas									20.821,37	
1.3.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,20			103,14	20,63	RA
1.3.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,03			128,69	3,86	RA
1.3.4.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	KG	19,74			14,91	294,32	RA
1.3.5.	SINAPI	95592	MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021	KG	4,07			21,45	87,30	RA
1.3.6.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,70			21,75	167,48	RA
1.3.7.	Composição	001	CONCRETAGEM DE ESTACAS, FCK 25 MPA COM O USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADESAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,51			737,08	375,91	RA
1.4.			Estrutura Metálica e Cobertura					-	11.434,89	
-	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	-			799,54	-	RA
1.4.1.	Composição	007	PILAR METÁLICO - TUBO CIRCULAR 100 mm DIÂMETRO e = 3 mm MONTAGEM E SOLDAGEM	M	9,60			131,67	1.264,03	RA
1.4.2.	Composição	008	VIGA METÁLICA - PERFIL RETANGULAR 100x50 mm e = 3 mm MONTAGEM E SOLDAGEM	M	25,50			129,79	3.309,65	RA
1.4.3.	Composição	009	PERFIL METÁLICO RETANGULAR 40X30 mm e = 1,6 mm MONTAGEM E SOLDAGEM	M	59,40			34,55	2.052,27	RA
1.4.4.	Composição	003	INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO	M²	42,53			90,56	3.851,52	RA
1.4.5.	Composição	004	INSTALAÇÃO DE PERFIL TRAPÉZIO PARA JUNÇÃO E VEDAÇÃO DE POLICARBONATO COM GAXETA	M	40,50			23,64	957,42	RA
1.5.			Rampa					-	4.011,84	
-	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	-			17,76	-	RA
-	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	-			103,14	-	RA
-	SINAPI	89308	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	-			113,86	-	RA
-	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	-			8,01	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Marmeleiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADITIVO CONTRATO 196/2022 - TOLDOS ESCOLAS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA Construtora do Kesne Ltda	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA
			Nº CTEF 196/2022

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Toldos em Escolas									20.821,37	
-	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	-			3,50	-	RA
-	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	-			17,79	-	RA
-	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	-			128,69	-	RA
-	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	-			861,48	-	RA
-	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	M	-			122,15	-	RA
1.5.1.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	28,00			143,28	4.011,84	RA
1.6.			Calçadas					-	-	
-	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	-			14,62	-	RA
-	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	-			0,84	-	RA
-	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	-			43,78	-	RA
-	Composição	006	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 6 CM	M2	-			51,01	-	RA
-	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	-			206,63	-	RA
-	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	-			1,81	-	RA
2.			Escola Dom Pedro I - Interno					-	-	
2.1.			Estrutura Metálica e Cobertura					-	-	
-	Composição	009	PERFIL METÁLICO RETANGULAR 40X30 mm e = 1,6 mm MONTAGEM E SOLDAGEM	M	-			34,55	-	RA
-	Composição	003	INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO	M²	-			90,56	-	RA
-	Composição	004	INSTALAÇÃO DE PERFIL TRAPÉZIO PARA JUNÇÃO E VEDAÇÃO DE POLICARBONATO COM GAXETA	M	-			23,64	-	RA
-	Composição	010	PERFIL METÁLICO QUADRADO 100 X 100 mm e=2 mm MONTAGEM E SOLDAGEM	M	-			118,02	-	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Marmeleiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADITIVO CONTRATO 196/2022 - TOLDOS ESCOLAS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA Construtora do Kesne Ltda	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA
			Nº CTEF 196/2022

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Toldos em Escolas									20.821,37	
-	Composição	010	PERFIL METÁLICO QUADRADO 100 X 100 mm e=2 mm MONTAGEM E SOLDAGEM	M	-			118,02	-	RA
-	Composição	011	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM INSTALADO	UN	-			4,31	-	RA
3.			CMEI Regina Verônica Muller					-	-	
3.1.			Estrutura Metálica e Cobertura					-	-	
-	Composição	012	PERFIL METÁLICO U 40 x 30 mm e = 3,0 mm MONTAGEM E SOLDAGEM	M	-			47,08	-	RA
-	Composição	009	PERFIL METÁLICO RETANGULAR 40X30 mm e = 1,6 mm MONTAGEM E SOLDAGEM	M	-			34,55	-	RA
-	Composição	003	INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO	M²	-			90,56	-	RA
-	Composição	004	INSTALAÇÃO DE PERFIL TRAPÉZIO PARA JUNÇÃO E VEDAÇÃO DE POLICARBONATO COM GAXETA	M	-			23,64	-	RA
-	Composição	011	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM INSTALADO	UN	-			4,31	-	RA
-	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	-			75,72	-	RA
4.			Escola Padre Afonso					-	-	
4.1.			Portal Existente					-	-	
-	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	-			354,61	-	RA
-	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	-			5,47	-	RA
-	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	-			67,16	-	RA
-	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	-			3,50	-	RA
-	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	-			17,79	-	RA
4.2.			Fundações					-	-	
-	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	-			98,59	-	RA
-	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	-			103,14	-	RA
-	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	-			128,69	-	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Marmeleiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADITIVO CONTRATO 196/2022 - TOLDOS ESCOLAS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA Construtora do Kesne Ltda	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA
			Nº CTEF 196/2022

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Toldos em Escolas									20.821,37	
-	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	KG	-			14,91	-	RA
-	SINAPI	95592	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021	KG	-			21,45	-	RA
-	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-			21,75	-	RA
-	Composição	001	CONCRETAGEM DE ESTACAS, FCK 25 MPA COM O USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADESAMENTO E ACABAMENTO	M3	-			737,08	-	RA
4.3.			Estrutura Metálica e Cobertura					-	-	
-	Composição	007	PILAR METÁLICO - TUBO CIRCULAR 100 mm DIÂMETRO e = 3 mm MONTAGEM E SOLDAGEM	M	-			131,67	-	RA
-	Composição	008	VIGA METÁLICA - PERFIL RETANGULAR 100x50 mm e = 3 mm MONTAGEM E SOLDAGEM	M	-			129,79	-	RA
-	Composição	009	PERFIL METÁLICO RETANGULAR 40X30 mm e = 1,6 mm MONTAGEM E SOLDAGEM	M	-			34,55	-	RA
-	Composição	003	INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO	M²	-			90,56	-	RA
-	Composição	004	INSTALAÇÃO DE PERFIL TRAPÉZIO PARA JUNÇÃO E VEDAÇÃO DE POLICARBONATO COM GAXETA	M	-			23,64	-	RA
-	Composição	011	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM INSTALADO	UN	-			4,31	-	RA
-	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	-			75,72	-	RA
-	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	-			129,83	-	RA
-	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	-			62,93	-	RA
5.			CMEI Hilda Berlatto Vivan					-	-	
5.1.			Estrutura Metálica e Cobertura					-	-	
-	Composição	008	VIGA METÁLICA - PERFIL RETANGULAR 100x50 mm e = 3 mm MONTAGEM E SOLDAGEM	M	-			129,79	-	RA
-	Composição	010	PERFIL METÁLICO QUADRADO 100 X 100 mm e=2 mm MONTAGEM E SOLDAGEM	M	-			118,02	-	RA
-	Composição	009	PERFIL METÁLICO RETANGULAR 40X30 mm e = 1,6 mm MONTAGEM E SOLDAGEM	M	-			34,55	-	RA
-	Composição	003	INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO	M²	-			90,56	-	RA
-	Composição	004	INSTALAÇÃO DE PERFIL TRAPÉZIO PARA JUNÇÃO E VEDAÇÃO DE POLICARBONATO COM GAXETA	M	-			23,64	-	RA
-	Composição	011	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM INSTALADO	UN	-			4,31	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Marmeleiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADITIVO CONTRATO 196/2022 - TOLDOS ESCOLAS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA Construtora do Kesne Ltda	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA
			Nº CTEF 196/2022

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de Toldos em Escolas									20.821,37
-	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	-			75,72	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Marmeleiro-PR
Local
quinta-feira, 25 de maio de 2023
Data

MICHEL
MARTINAZZO:07553233943
7553233943

Assinado de forma digital
por MICHEL
MARTINAZZO:07553233943
Dados: 2023.05.25 15:57:00
-03'00'

Responsável Técnico
Nome: Michel Martinazzo
CREA/CAU: 137528/D
ART/RRT: 1720232683852

RECURSO



RA