

GABINETE DO VEREADOR

ANTÔNIO DE SOUZA MAIA JÚNIOR - MDB

INDICAÇÃO Nº _____/2021

***Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,***

O Vereador que abaixo subscreve e nos termos do art. 107 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores, vem sugerir a esta Casa, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor **MARCELO LOPES DA PONTE** - Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em Brasília-DF, *que se digne prorrogar a vigência do Convênio 078.0656/2012, referente ao contrato de repasse para a **CONSTRUÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DE APODI-RN**, o mesmo vinculado a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN.*

JUSTIFICATIVA EM PLENÁRIO

Em Audiência Virtual realizada no mês de abril de 2021, entre a Reitoria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Câmara Municipal de Apodi-RN e Prefeitura de Apodi, a então reitora em exercício da universidade, Prof^a Fátima Raquel Moraes, apresentou esclarecimentos sobre o processo de construção do Campus de Apodi.

Ela historiou todo o processo, desde a destinação da emenda indicada pelo deputado Fábio Faria, em 2012, da qual para a construção do Campus de Apodi eram destinados R\$ 4,3 milhões. A UERN recebeu a primeira parcela da obra somente em 2014, no entanto, apenas R\$ 1 milhão, ou seja, menos de 25% do recurso que deveria ter sido liberado. A UERN solicitou

GABINETE DO VEREADOR

ANTÔNIO DE SOUZA MAIA JÚNIOR - MDB

a segunda parcela, porém, foram quase dois anos para receber a segunda parcela, no valor de R\$ 1,7 milhão, o que aconteceu somente em 2017.

O atraso de repasse dos recursos financeiros e a liberação em caráter parcial dos recursos previamente pactuados acabaram interferindo no cumprimento dos cronogramas da obra. A empresa que iniciou a construção do campus não teve interesse em renovar o contrato, que foi encerrado em 2019.

A obra ficou paralisada e a equipe técnica da UERN precisou realizar a atualização dos orçamentos e projetos pra dar início a um novo processo licitatório para a contratação de uma nova empresa pra concluir a obra. O processo licitatório foi aberto em 03/03/2020 – Processo 778/2020, que já está tramitando desde então.

Ainda na audiência, a reitora pediu o apoio da classe política para o destrave dos recursos e prorrogação do convenio junto ao FNDE para a conclusão da obra.

Na certeza do pronto atendimento, em nome dos munícipes apodienses agradecemos desde já.

Apodi-RN, em 15 de junho de 2021

Vereador – **JUNIOR SOUZA**
PMDB