

ESTADO DO RIO DE JANEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
Secretaria Municipal de Governo

[Handwritten signature]
Câmara Municipal de Pirai
Protocolo nº 01372
11 JUL 2017
Livro _____ Fls. _____

Ofício nº 087/2017

Pirai, 11 de julho de 2017.

Ilmo. Sr. Presidente,

Comunicamos que devido a problemas mecânicos com equipamentos da Prefeitura, o serviço de tapa buraco e recuperação da malha asfáltica na subida do Bairro Sossego I, solicitados na Indicação nº 127/2017, de autoria do Vereador Ricardo Campos Passos, sofrerá um atraso no prazo de execução, que antes previa um prazo de 90 (noventa) dias, conforme informado no Ofício nº 039/2017. Contudo, o serviço solicitado terá um acréscimo de mais 45 (quarenta e cinco) dias para finalização do mesmo.

Agradecemos a compreensão, aproveito a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
CHARLES FREITAS RODRIGUES
Secretário Municipal de Governo

A Sua Excelência o Senhor
Vereador MARIO HERMINIO DA SILVA CARVALHO
Presidente da Câmara Municipal de Pirai

