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Carta 240/2026 – GRFI  
Foz do Iguaçu, 19 de maio de 2026. 
 
 
 
Ao Senhor 
Ver. Paulo Aparecido de Souza 
Presidente da Câmara Municipal 
Foz do Iguaçu - PR 
 
 
 
Assunto: Resposta ao Ofício nº 649/2026 - Requerimento 312/2026. 
 
 
Senhor Presidente, 
 
 
Em atenção aos questionamentos formulados por esta Casa de Leis a respeito das 

obras de reurbanização da Ocupação Bubas, a Companhia de Saneamento do 

Paraná – Sanepar, vem prestar os seguintes esclarecimentos. 

 

Inicialmente, é imperativo destacar que a Sanepar não é a executora das obras de 

infraestrutura no local. As obras (que englobam drenagem, arruamento, 

pavimentação e a ampliação dos sistemas de água e esgoto) estão sendo 

executadas pelo Município de Foz do Iguaçu por meio de licitação, cujo vencedor foi 

o Consórcio Foz (Contrato Administrativo nº 187/2025). 

 

A participação da Sanepar se dá na forma de parceira, por meio do repasse de 

materiais (como tubos e conexões) e recursos financeiros para mão de obra no que 

se refere a ampliação do sistema de água e esgoto, firmados no Primeiro e 

Segundo Termos de Compromisso e Responsabilidade (TCR) celebrados com o 

Município. 

 

Diante dessa premissa, passamos a responder pontualmente às indagações 

apresentadas: 

 

1. Qual é o cronograma atualizado das obras sob responsabilidade da 

SANEPAR? Houve algum aditivo de prazo ou paralisação oficial? Se sim, 

quais os motivos técnicos? 
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No que tange aos Termos de Compromisso e Responsabilidade (TCR) firmados 

pela Sanepar, o cronograma físico-financeiro atualizado prevê a execução das 

redes de água e esgoto e de ligações prediais entre os meses 1 e 27 da obra, 

ficando os meses 28 e 29 reservados para testes operacionais e emissão de laudos. 

 

Informamos que houve solicitação de prorrogação de prazo. O Município de Foz do 

Iguaçu, por meio do Ofício nº 997/2026, solicitou a prorrogação da vigência do 2º 

TCR por mais 1.941 dias, para alinhar a vigência do convênio firmado com a 

Sanepar aos prazos estipulados na Ordem de Serviço que a própria Prefeitura 

emitiu para a empreiteira executora. Com isso, os novos marcos temporais para a 

conclusão do empreendimento passaram a ser: prazo de execução da obra até 17 

de agosto de 2028 e vigência contratual até 02 de agosto de 2031.  

 

2. Medidas emergenciais de drenagem pluvial para pontos críticos de acúmulo 

de barro (caminhões atolando); 3. Plano de ação imediato para isolamento de 

redes expostas e diálogo com a Copel sobre riscos de eletrocussão; 4. 

Previsão de aplicação de material fresado ou cascalhamento nas vias 

principais para garantir trafegabilidade. 

 

Com relação aos itens 2, 3 e 4, a Sanepar esclarece que, por força do Contrato nº 

187/2025, o Município de Foz do Iguaçu é o contratante e gestor do 

empreendimento. Portanto, recai sobre a municipalidade e a empresa executora a 

responsabilidade pela organização do canteiro, drenagem emergencial, sinalização 

e controle de tráfego, segurança do trabalho e interface com outras concessionárias. 

 

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais 

necessários. 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
Assinado digitalmente 

Polyana dos Santos Varlett 

Gerente Operacional Regional – GRFI  
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