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ATA DA 30ª (TRIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA DE VEREADORES DO 

MUNICÍPIO DE VILHENA-RO. Às dezenove horas e trinta e cinco minutos do dia 20 de 

novembro de 2018, sob a presidência do Vereador Adilson José Wiebbelling de Oliveira 

que, invocou a proteção de Deus e declarou aberta a Sessão com a presença dos 

Vereadores Célio Batista, França Silva da Rádio, Leninha do Povo, Professora Valdete, 

Rafael Maziero, Rogério Golfetto, Ronildo Macedo, Samir Ali, Suchi, Vera da Farmácia 

e Wilson Tabalipa. Ausente o Vereador Antonio Marco de Albuquerque. Na sequência, 

iniciou a PRIMEIRA PARTE DA SESSÃO e o Presidente colocou em discussão e 

votação a Ata da 29ª Sessão Ordinária, realizada no dia 13 de novembro de 2018, 

sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, o Presidente convidou o Secretário 

Municipal de Planejamento, Ricardo Zancan, para prestar os esclarecimentos sobre a 

Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica das Avenidas Rondônia, 1o de Maio e 

Tancredo Neves, conforme convite do Vereador Samir Ali. Ato contínuo o Secretário 

Municipal de Planejamento cumprimentou todos os presentes e pediu que fossem 

conduzidos os questionamentos pelo Vereador Samir Ali. O Vereador Samir Ali 

agradeceu a presença do Secretário, justificou que a convocação é em decorrência aos 

anseios da população a respeito das obras asfálticas da Avenida Rondônia e demais 

localidades, frisou que de fato a população tem cobrado muito os Vereadores e os 

Gestores na época fizeram um Distrato do Contrato dessa obra, e perguntou: Qual a 

perspectiva e qual o trabalho que está sendo feito pela Secretaria e quando a 

população poderá contar com essa obra, uma vez que executada irá melhorar a 

qualidade de vida de muitas pessoas? O Secretário justificou de maneira que a 

população possa entender esses processos de chamamento, através de uma “linha do 

tempo”, citou que são 03 (três) os Contratos que representam a infraestrutura de 

alguns bairros, os Processos nos 144/2015, refere-se ao Lote 01, Bairro Cristo Rei, 

145/2015, ao Lote 02, Avenida Rondônia, Rio Grande do Norte e Presidente Nasser e 

129/2016, ao Lote 04, Avenida Tancredo Neves, Unir e 1o de Maio, Embratel. Esses 

Contratos são de obras relacionadas ao Programa Pró-Transporte que veem de 
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financiamento público em torno de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) 

aproximadamente, grande parte dessas Obras foram executadas, sendo que esse 

empréstimo é do ano de 2015. Ressaltou que grande parte do Lote 01 são para 

resolver os problemas de drenagem, disse que é o maior Lote com R$11.000.000,00 

(onze milhões de reais) de investimento e ainda está paralisado, os três Contratos 

acabaram sendo da Empresa Projetos Engenharia, em agosto de 2015, foi constatado 

que os projetos de engenharia tinham erros, em junho de 2016, o Contrato 147/15 foi 

cancelado, julho de 2016, a empresa pediu o reajuste no saldo para executar, em 

setembro de 2016, a Prefeitura aceitou o reajuste, no ano de 2017, com a nova Gestão 

a Prefeitura paralisou as obras com saldo a receber, no mês de junho de 2017, a 

Prefeitura solicitou à Empresa um acordo, que propôs um novo acordo, desde que 

fossem efetuados os pagamentos dos reajustes e dos atrasados, conforme a medição, 

sendo assim houve o retorno da obra, mas em setembro de 2017 a Prefeitura solicitou 

a troca para Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ da Avenida Rondônia, 

que estava como Tratamento Superficial Duplo – TSD, a Empresa Projetos não fez por 

CBUQ, só faria se a Caixa Econômica Federal aprovasse, então a empresa entrou com 

uma ação judicial para pagamentos dos reajustes e paralização dessas obras, o Juiz 

autorizou a paralização, de modo que no mês de novembro a Caixa Econômica negou 

a alteração de TSD para CBUQ, em novembro a Prefeitura distratou os Contratos do 

Lote 02, no mês de dezembro distratou o Contrato dos Lotes 01 e 04, enfim houve toda 

a tramitação processual e nova licitação em maio de 2018, a Empresa M. C. Faioto 

ganhou a licitação, do período do mês de maio de 2018, essa Empresa requereu na 

justiça um reajuste por motivos de erros na licitação, a Prefeitura optou pelo Distrato 

com essa Empresa, em julho de 2018, houve uma proposta de acordo com a Empresa 

Projetos, já reconhecida a possibilidade do pagamento dos reajuste e a retomada das 

obras imediatamente ou a possibilidade de uma nova licitação, pois é necessário 

resolver os problemas junto a Projetos e aprovação dos Contratos junto a Caixa, 

justificou o cronograma de execução das obras do Lote 01 sendo 180 (cento e oitenta) 

dias. O Vereador Samir Ali questionou se o reajuste que a Empresa Projetos solicitou 

foi em todos os Lotes ou em um Lote específico. O Secretário respondeu que foram em 

todos os Lotes que já tem completado 01 (um) ano de execução. O Secretário disse 

que uma vez aprovado o financiamento pela Caixa Econômica e havendo a 

possibilidade de licitar teriam um prazo para início das obras no ano de 2019. O 

Vereador Rogério Golfetto questionou se esse valor que é proveniente de empréstimos 

e irá cobrir todas as obras. O Secretário respondeu que o valor seria para o pagamento 
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da meta, porém a Prefeitura de Vilhena terá que entrar com uma contrapartida para 

entrega de 100 % (cem por cento) da meta proposta e a estimativa será que o 

Município arcará com aproximadamente R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). O 

Vereador Samir Ali, questionou se existe a possibilidade desse acordo ser firmado 

novamente com a Empresa Projetos e o Secretário informou que a Justiça já se 

posicionou contra a continuidade dessas obras e a possibilidade de licitar novamente, 

porém a Empresa Projetos tem o direito de receber o reajuste e receber o que é 

devido. O Vereador Rogério Golfetto perguntou se caso a Empresa Projetos seja a 

responsável pela execução, se ela tem condição jurídica e documental para retomar a 

obra devido aos fatos que ocorreram. O Secretário disse que se ela for mantida nos 

Contratos pelo Tribunal irá passar por uma nova avaliação, como toda e qualquer 

empresa que participe de licitação, até o momento essa Empresa não tem nenhuma 

condenação que deixaria de habilitá-la. O Vereador Samir Ali se manifestou novamente 

e disse que não acredita que essa Empresa irá cumprir com a responsabilidade dela, 

sendo que no período de 03 (três) anos ela não fez, se trata de uma responsabilidade 

muito grande, essa Empresa é uma empresa investigada e o melhor caminho seria 

licitar novamente, foi uma promessa de campanha do Prefeito Eduardo que concluísse 

essas obras, pontuou. O Secretário disse que o caminho que o Poder Público tem que 

seguir será aquele que não trará prejuízos e o prejuízo causado pela não execução das 

obras será absurdo. O Vereador Samir discordou e disse que a Empresa é responsável 

por esses prejuízos. Segundo o Secretário de Planejamento, grande parte desses 

prejuízos são da própria Prefeitura pela inobservância, os engenheiros não apontaram 

esse fato e a Prefeitura deveria zelar pelos Contratos, não se pode atribuir a culpa 

apenas à Empresa e grande parte dos problemas é de má gestão, frisou. O Vereador 

Samir Ali justificou que não atribui toda a culpa na Empresa, porém afirmou que ela tem 

responsabilidade em parte desses transtornos causados à sociedade. O Secretário de 

Planejamento falou sobre a previsão para a execução das obras dos Lotes 02 e 04 no 

ano de 2019, Lote 01 nos anos de 2019 e 2020, haja vista que tudo depende do 

“desengripamento” das situações que foram criadas pela prefeitura, pela Empresa e 

também pela aprovação da Caixa Econômica Federal. O Presidente, Vereador Adilson, 

questionou quais os pontos que seriam cortados no Projeto, caso a Prefeitura não 

disponha do dinheiro em caixa. O Secretário disse que necessariamente deverão ter 

esse dinheiro e não haverá a possibilidade de redução da meta proposta. Os 

Vereadores Rafael Maziero, Professora Valdete, Ronildo Macedo, Vera da Farmácia e 

França Silva da Rádio manifestaram suas opiniões, pediram que a Prefeitura ficasse 



 

 

 

4

atenta a situação relacionada à Empresa e que essas obras sejam executadas de 

acordo com as necessidades dos Bairros, citado em destaque o Bairro Cristo Rei, pelos 

Vereadores Ronildo Macedo e Vera da Farmácia, que frisaram o quanto os moradores 

e alunos sofrem pela falta de drenagem, foi solicitado pelo Vereador França Silva da 

Rádio que seja incluído o Bairro Alvorada nesses Projetos de drenagem. O Secretário 

ao encerrar disse que o Poder Executivo está caminhando para solucionar esses 

problemas e a previsão para o início dessas obras será na próxima estiagem. Após, o 

Presidente retomou a Sessão e solicitou ao Secretário, Vereador Rafael Maziero, para 

efetuar a leitura do EXPEDIENTE RECEBIDO: Ofícios nos 338/18/PGM, 

412/18/SEMAD e 026/18/FUMAS, Projeto de Lei no 5.535/2018 e Indicações nos 823 

a 855/2018/2018. Após, o Presidente colocou sob a deliberação do Plenário o pedido 

de urgência do Prefeito Municipal, nos termos do Ofício no 338/2018/PGM, referente 

ao Projeto de Lei no 5.535/2018. Não houve discussão e o pedido foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente suspendeu a Sessão para as Comissões Permanentes 

emitirem o Parecer. Retornando a Sessão, foi concedida a palavra aos oradores 

inscritos na PALAVRA LIVRE. Não houve Vereador inscrito. Na sequência, iniciou-se a 

SEGUNDA PARTE DA SESSÃO e o Presidente solicitou ao Secretário para fazer a 

leitura das matérias para a ORDEM DO DIA: 1ª Discussão dos Projetos de Leis nºs 

5.037/2017 e 5.526, 5.528, 5.529, 5.530, 5.531, 5.533 e 5.535/2018. O Presidente, 

Vereador Adilson, requereu a dispensa das Discussões dos Projetos, de acordo com o 

artigo 137 do Regimento Interno, sendo o pedido aprovado por unanimidade. Votação 

dos Projetos de Leis nºs 5.037/2017 e 5.526, 5.528, 5.529, 5.530, 5.531, 5.533 e 

5.535/2018. Os Projetos foram aprovados por unanimidade. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS. O Vereador Samir Ali justificou sua Indicação que se refere ao serviço de 

limpeza nas áreas públicas e a notificação do serviço aos proprietários dos terrenos 

baldios de todos os Bairros do Município, disse que quando se trata de terrenos baldios 

é muito sério, pois a sujeira e o lixo acumulados acabam prejudicando os moradores, 

vizinhos e consequentemente o Município, além de trazerem bichos e o local ser usado 

por pessoas que praticam roubo, e que no próximo ano seja feito esse serviço. O 

Vereador Wilson Tabalipa mencionou sua Indicação que trata do estudo para criação 

de uma Autarquia no esporte do Município de Vilhena, citou que Cacoal já tem uma 

experiência a respeito da autarquia e incentiva o esporte a crescer no Município, 

justificou a Indicação que se trata da aquisição de um Trator 25 HP Giro-Zero, a 

gasolina, hidrostático TROY-BILT cortador de grama para serviços públicos, disse que 

é interessante, pois durante o dia de trabalho ele rende mais em relação às roçadeiras 
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e é um equipamento próprio para corte de gramas, falou da indicação para a 

construção de uma ciclopista de aproximadamente 03 (três) metros de largura no 

canteiro central, no trecho desde a Avenida Presidente Nasser até o início do Bairro 

Bodanese, que será para atender os usuários de bicicletas, pedestres e cadeirantes, 

fez menção ao dia 23 de novembro, data da Emancipação do Município de Vilhena, 

que recebeu este nome em homenagem ao Engenheiro Maranhense Álvaro Coutinho 

de Melo Vilhena e frisou que nesta data não pode deixar de lembrar dos pioneiros, que 

contribuíram para o futuro do Munícipio, ao encerrar parabenizou a cidade pelos 41 

(quarenta e um) anos de emancipação. Nada mais a ser tratado o Presidente declarou 

encerrada a Sessão. E para constar, eu, Vereador Rafael Maziero, 1º Secretário, lavrei 

a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente. 

 

 

E.A.S 


