Prefeitura Municipal de Marmeleiro
ESTADO DO PARANA , CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali,255 - Caixa Postal 24 - Fone(46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PARANA

Oficio n° 160/2023-Gab
Marmeleiro - PR, 09 de junho de 2023.

A Vossa Senhoria o Senhor

ALCINDO NERIQUES DIAS

Presidente da Cdmara Municipal de Vereadores
Marmeleiro-PR

Assunto: Encaminha Projetos de Lei para inclusio de Agéo no PPA e LDO e abertura de
crédito adicional especial na LOA para o exercicio financeiro de 2023

Prezado Senhor,

L Temos a honra de encaminhar as Vossas Exceléncias Projetos de Lei para
apreciagdo e votag#o por parte dos membros dessa Egrégia Casa de Leis. Os Projeto citados,
no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referem-se a inclusio de Acgdono PPA e LDO
e abertura de crédito adicional especial na LOA para o exercicio financeiro de 2023 relativos
realizagfio de termo aditivo da obra de instalagdo de toldos em policarbonato nas entradas e
espagos internos da Escola Municipal Dom Pedro I, com recursos provenientes do provavel
excesso de arrecadago. :

2. Sem mais para 0 momento, apresentamos protestos de estima e consideragfo.

Atenciosamente,

O JAIR PILATI
refeito de Marmeleiro

www.marmeleivo.pr.gov.br




Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANA

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali,255 - Caixa Postal 24 - Fone(46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PARANA

de suas atribuicbes legais, passa para apreciagdo da Camara de Vereadores o seguinte Projeto Lei:

PROJETO DE LEI Ne 30 DE 09 DE JUNHO DE 2023.

Autoriza o Executivo Municipal a proceder abertura de Crédito Adicional

Especial e da outras providéncias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARMELEIRO, Estado do Parana, no uso

Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional
Especial no Orgamento Geral do Municipio de Marmeleiro — Estado do Parana, para o exercicio de 2023, no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com recursos provenientes do provavel excesso de arrecadacgéo
para dar atendimento no seguinte 6rgéo e dotagdo orgcamentaria:

Funcional Programatica ) Fonte Valor (R$)
06 DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA

002 Divis&o de Ensino Fundamental — Demais Recursos

12.361.0006.1.210.000 | Instalagéo de Toldos em Escolas Municipais

4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalagdes 000 15.000,00
TOTAL GERAL 15.000,00

Art. 2° - Para cobertura do Crédito Adicional Especial a ser aberto em
decorréncia de autorizagéo constante desta Lei, serdo utilizados recursos provenientes do provavel excesso de
arrecadac&o no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) conforme inciso Il, paragrafo 1°, art. 43 da Lei
Federal n® 4.320 de 17/03/1964, conforme segue:

Fonte

Alinea da Receita Valor (R$)
Remuneracdo de Depésitos Bancéarios Recursos Livres
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00 |(92) 000 15.000,00
TOTAL 15.000,00
TOTAL GERAL 15.000,00

Art. 3° - Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicagao. -

Marmeleiro-PR, 09 de junho de 2023.

ULO JAIR PILATI
REFEITO DE MARMELEIRO

www.marmeleivo.pr.gov.br




Prefeitura Municipal de Marmeleiro
ESTABO DO PARANA CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali,z55 - Caixa Postal 24 - Fone(46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PARANA

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores (as),

Encaminhamos a esta Casa de Leis Projetos de Lei para inclusiio de agfio de
governo no PPA e LDO e abertura de crédito adicional especial na LOA para o
exercicio financeiro de 2023 no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
provenientes do provavel excesso de arrecadagdo no Departamento de Educagio e
Cultura referente termo aditivo de obra de instalagdo de toldos em policarbonato nas
entradas e espagos internos da Escola Municipal Dom Pedro 1.

Considerando memorando encaminhado pelo setor de engenharia, no qual
Justifica-se que no decorrer da execugfio da obra foram necessarias algumas adequacgdes
no projeto, de modo a proporcionar um melhor atendimento as necessidades dos
usudrios, devendo ser realizada uma extensio da cobertura até o sagudo e a inclusdo de
um corrimdo em duas alturas na rampa de acesso para cumprimento das normas de
acessibilidade. Por se tratar de servicos ndio previstos inicialmente no contrato ¢é
necessdria a realizagdo de termo aditivo com a empreiteira responsavel, conforme
valores estimados pela engenharia.

Encaminhamos em anexo planilha orgamentaria dos valores levantados para o
termo aditivo, bem como memorando do setor de engenharia. Informamos que o valor
solicitado para o crédito orgamentario ¢ superior ao valor disposto na planilha pre-vendo
possiveis reajustes considerando o tempo que leva da aprovagdo do projeto até a
finalizag@o do processo licitatorio.

O calculo do provavel excesso de arrecadagio é realizado de maneira simples:
verifica-se o valor arrecadado até o més desejado, que, neste caso, serd até o més de
maio/2023. Em seguida divide-se o valor por cinco (referente aos cinco meses ja
arrecadados) para obter-se a média do valor mensal recebido. Na sequéncia, multiplica-
se esta média por doze, que sio os doze meses de arrecadaciio no exercicio, e desconta-

se do valor previsto atualizado. A diferenga € o provéavel excesso de arrecadagdo,

conforme demonstrado abaixo:

www.marmeleirvo.pr.gov.br




Prefeitura Municipal de Marmeleiro
ESTAE)O DO PARANA CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali,2s5 - Caixa Postal 24 - Fone(46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PARANA

¢ Receita: Remuneragiio de Depésitos Bancarios Recursos Livres:

Valor previsto para arrecadar em 2023: R$ 300.000,00

Valor arrecadado de 01/01 a 31/05 dividido por cinco meses de arrecadag@o para
obter a média mensal:

R$ 454.857,97/5=R$ 90.971,59

Média arrecadada dos cinco meses multiplicada pelos doze meses de
arrecadago para se ter uma previséio do total que o municipio ird receber no exercicio:

R$ 90.971,59 x 12 =R$ 1.091.659,13

Por fim, o valor total da provével arrecadagdo do municipio no exercicio menos
o valor da previsdo atualizada de recebimento da receita nesta fonte:

R$ 1.091.659,13— R$ 300.000,00 = R$ 791.659,13

Portanto, o municipio deve arrecadar aproximadamente R$ 791.659,13
(setecentos e noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e treze centavos) a

mais do que foi inicialmente previsto.

Diante do exposto, justifico a necessidade da aprovagio dos projetos citados.

Pelo que, ficamos a disposigdo para quaisquer esclarecimentos que se fizerem

necessarios.

Marmeleiro-PR, 09 de junho de 2023.

Prefeito de Marmeleiro

www.marmeleivo.pr.gov.br
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ESTADO DO PARANA CNP] 76.205.665/0001-01
Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone | Fax (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

Memorando n® 08/2023-SE

Marmeleiro, 05 de maio de 2023.

Ao
Setor de Licitag¢Ges

Assunto: Tomada de Pregos 007/2022 — Aditivo de valor — Inclusfo item no orgamento.
Prezados,

No decorrer da execugdio da obra referente ao Contrato n. 196/2022, percebeu-se a
necessidade de algumas adequagdes de projeto, de modo a proporcionar um melhor
atendimento as necessidades dos usuérios da Escola Dom Pedro 1. Dessa forma sera
realizada uma extensio da cobertura até o sagufio, e a inclusdo de um corrimio em duas
alturas na rampa de acesso, para cumprimento das normas de acessibilidade.

Considerando a necessidade da cobertura (1) e do corrimfio (2), solicitamos que
seja feito aditivo com acréscimo de valor no referido contrato, conforme quantidade e
or¢amento detalhado mais adiante. Em anexo estd sendo enviado o detalhamento de
execugdo do corrimio.

Além do acréscimo citado, também devem ser feitas supressfes (3) em parte das
quantidades dos itens 3.1.2 e 3.1.5, e supresséo total do item 1.2.11 (portdo de correr
metélico) que serd substituido por outro modelo, conforme solicitado pelo Departamento
de Educagfo. O novo portfio (4) serd considerado como um acréscimo, pois sera incluido
um novo item.

Segue abaixo a metodologia utilizada para resolugio de cada item:

(1) Acréscimo - Extenséio da Cobertura

Foi elaborado detalhamento de projeto com a extensfio pretendida, e com base nisso,
incluiu-se no or¢amento do aditivo as quantidades necessarias para execugdo (mesmos
servigos constantes nos macro-itens n. 1.3 e 1.4 da planilha). A planilha or¢amentaria de
aditivo segue em anexo.

(2) Acréscimo — Corriméo

Foi elaborado detalhamento de projeto com a inser¢do do corriméo, e com base nisso,
levantou-se a quantidade necesséria. Como n#o constava na planilha licitada, foi utilizado
o item 91338 da Sinapi com a mesma data-base do orgamento da obra (04-2022), e sobre
o valor unitério foi aplicado o respectivo BDI, e desconto dado pela empresa, resultando
nos valores abaixo, que também constam na planilha orgamentaria de aditivo:

Data-Base 04/2022
Codigo Sinapi n. 99855
BDI: 20,44%

Desconto licitago: 1 ,00%

Aditivo-Corrimao [ -[Qtd | R$Unit [R§Unit+BDI | R§Unit+ [

www.marmeleiro.pr.gov.br pi
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BDI + R$ Total
Desconto

CORRIMAO SIMPLES,
DIAMETRO EXTERNO = 1.1/2", 4.011,84
EM ACO GALVANIZADO. M|28,00| 120,17 144,73 143,28
AF_04/2019_P

(3) Supressdes

Item 1.2.11 — Portdo de correr metalico.
Previsto: 3,41m? (R$ 5.688,56)
Utilizado: 148,8m (R$ 0,00)

A suprimir: 72,2m (R$ 5.688,56)

Item 3.1.2 - Perfil metalico retangular 40x30mm e=3,0mm montagem e soldagem.
Previsto: 221m (R$ 7.635,55)
Utilizado: 148,8m (R$ 5.141,04)
A suprimir: 72,2m (R$ 2.494,51)

Item 3.1.5 Parafuso de ago tipo chumbador parabol, D= 3/8”, C=75mm instalado.
Previsto: 192 un (R$ 827,52)
Utilizado: 124un (R$ 534,44)
A suprimir: 68un (R$ 293,08)

(4) Acréscimo — Novo Portdo

Data-Base 04/2022
Codigo Sinapi n. 91338
BDI: 20,44%

Desconto licitagio: 1,00%

R$ Unit +
Alteracdo Portao — Iltem 91338 | - |Qtd R$ Unit | R$ Unit + BDI BDI + R$ Total
Desconto :
PORTA DE ALUMINIO DE
ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNICAO, FIXACAO COM 3.636,42
PARAFU%OS o G M2 | 3,41 | 894,36 1.077,17 1.066,40
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
Em resumo, as alteragdes sdo as seguintes:
ITEM RS TOTAL

Supressado (3) 1.2.11 5.688,56

Supressdo (3) 3.1.2 2.494,51

Supressao (3) 3.1.5 293,08

Acréscimo (1) 1.3 1.738,22

Acréscimo (1) 1.4 11.434,89 o

Acréscimo (2) 1.5 4.011,84 7 l'
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Acréscimo (4) | 1.2 3.636,42
Total Supressdes: | 8.476,15

Total Acréscimos: | 20.821,37

Diferenga: | 12.345,22

Valor Contrato Original: | R$ 168.258,44
Valor Supressdo: | - R$ 8.476,15
Valor Acréscimo: | R$ 20.821,37
Valor Final (contrato + supressio + aditivo): | R$ 180.603,66

Fica esclarecido que a supressdo representa um percentual de 1,472%, e o acréscimo,
12,375% do valor do contrato, logo, respeitam o §1° do art. 65 da Lei 8.666/93. Em anexo,
encaminho documentagéio que referenciou as informagdes desde memorando.

Além do mais, solicitamos também a prorrogagéo do prazo de execugio em 30 dias,
para execugdo dos acréscim

> Bl

Mic rfinazzo Celso Pedro Scolari
Enge o Civil Diretor Depto. Urbanismo

Fiscal do Contrato Gestor do Contrato

www.marmeleiro.pr.gov.br



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 Prefeitura Municipal de Marmeleiro ADITIVO CONTRATO 196/2022 - TOLDOS ESCOLAS
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE NOME DA EMPRESA |REGIME DE EXECUGAO | N° CTEF |
CURITIBA 04-22 (N DES.) Construtora do Kesne Ltda INDEFINIDO / NAO SE APLICA 196/2022
3
3
o
o
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade ::;()Bl‘g:;t(aég Pre(f;;;otal v
1.1. Placa de Obra - Q
- Composicao 005 INSTALACAO DE PLACA DE OBRA 1,5 X2 M UNIDADE - - - RA
1.2. Muro e Portédo - 3.636,42
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
) Sl iz SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 — ) ) ) RA
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO
- SINAPI 101175 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M - - - RA
AF _05/2020
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
- SINAPI 92264 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. M2 - - - RA
AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
- SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG - - - RA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
- SINAPI 92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG - - - RA
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
) Sl sy LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 — ) ) ) RA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
- SINAPI 87878 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 - - - RA
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
R SINAPI 87775 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, /:\PLICADA MANUALMENTE EM PANOS M2 R R R RA
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF _06/2014
: SINAPI 88485 ﬁ,ﬁl_(l)%/;%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 ) ) ) A
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
) SINAP 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 ) ) ©o|RA
- Composicéo 002 PORTAO DE CORRER METALICO M2 - - - RA
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO,
1.2.1. SINAPI 91338 FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 3,41 1.066,40 3.636,42 | RA
AF 12/2019
1.3. Fundacoes - 1.738,22
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO
1.3.1. SINAPI 101174 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 8,00 98,59 788,72 | RA
AF _05/2020
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 Prefeitura Municipal de Marmeleiro ADITIVO CONTRATO 196/2022 - TOLDOS ESCOLAS
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE NOME DA EMPRESA |REGIME DE EXECUGAO | N° CTEF |
CURITIBA 04-22 (N DES.) _|Construtora do Kesne Ltda INDEFINIDO / NAO SE APLICA 196/2022
o
(%]
o
)
2
o
s - . . Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (com BDI) (RS) (RS) v
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
1.3.2. SINAPI 93358 A1.30 M. AF. 02/2021 M3 0,20 103,14 20,63 | RA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
1.3.3. SINAPI 96622 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM". AF 0812017 M3 0,03 128,69 3,86 | RA
134, SINAPI 95577 g"f'ggg‘gﬂ" D12 ARIE ARG [P TG, BLARISTRO!= SO [ KG 19,74 14,91 294,32 | RA
MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
1.3.5. SINAPI 95592 RETANGULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF. 0812021 KG 4,07 21,45 87,30 [ RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.3.6. SINAPI 96544 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 7,70 21,75 167,48 | RA
. CONCRETAGEM DE ESTACAS, FCK 25 MPA COM O USO DE JERICA,
1.3.7. Composigao 001 LANCAMENTO, ADESAMENTO E ACABAMENTO M3 0,51 737,08 375,91 | RA
1.4. Estrutura Metalica e Cobertura - 11.434,89
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
) SNAE SRR 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS b ) 799,54 - | RA
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
. PILAR METALICO - TUBO CIRCULAR 100 mm DIAMETRO e = 3 mm
1.4.1. Composigao 007 MONTAGEM E SOLDAGEM M 9,60 131,67 1.264,03 | RA
. VIGA METALICA - PERFIL RETANGULAR 100x50 mm e = 3 mm MONTAGEM
1.4.2. Composigao 008 E SOLDAGEM M 25,50 129,79 3.309,65 | RA
1.4.3. Composicéo 009 ggfgkg’é'fwm“co RBUAEUIEAR ST ) ©= 2 fm IOHTAERE 1= M 59,40 34,55 2.052,27 | RA
14.4. Composicao 003 INSTALACAO DE POLICARBONATO M2 42,53 90,56 3.851,52 | RA
. INSTALAGAO DE PERFIL TRAPEZIO PARA JUNGAO E VEDAGAO DE
1.4.5. Composicéo 004 POLICARBONATO COM GAXETA M 40,50 23,64 957,42 | RA
1.5. Rampa - 4.011,84
DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
- Sl g REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 - 17.76 - M
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
- SINAPI 93358 A1.30 M. AF. 02/2021 M3 - 103,14 - |ra
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
- SINAPI 89308 IGUAL A 6M2?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E M2 - 113,86 - |ra
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
) SR il PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 ) 8,01 - |RA
400L. AF_06/2014
PMv3.0.4 2/6



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 Prefeitura Municipal de Marmeleiro ADITIVO CONTRATO 196/2022 - TOLDOS ESCOLAS
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE NOME DA EMPRESA |REGIME DE EXECUGAO | N° CTEF |
CURITIBA 04-22 (N DES.) _|Construtora do Kesne Ltda INDEFINIDO / NAO SE APLICA 196/2022
(o]
(%]
o
)
2
o
. . . . Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (com BDI) (RS) (RS) v
_ P o ZI:L:)%;—\Z%:\‘C‘) DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. - ) 3.50 B -
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
) Sl i) PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 ) 17.79 - M
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
) Sl i SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 — ) 128,69 - M
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
- SINAPI 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 - 861,48 - |ra
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
- SINAPI 98575 E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA M - 122,15 - |ra
PU. AF_06/2018
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
15.1. SINAPI 99855 GALVANIZADO. AF_04/2019 P M 28,00 143,28 4.011,84 | RA
1.6. Calcadas - -
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
- SINAPI 101126 DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). M3 - 14,62 - |ra
AF_07/2020
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
- SINAPI 97084 DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS M2 - 0,84 - |ra
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
- SINAPI 94277 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M - 43,78 - |ra
ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016
) Composigao - (E:)'\(AECUCAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 6 - ) 51.01 -
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
- SINAPI 101094 ARGAMASSA. AF 05/2020 ) M - 206,63 - |ra
) — G PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). ” ) 181 -
AF_05/2021
2.1. Estrutura Metalica e Cobertura = =
- PERFIL METALICO RETANGULAR 40X30 mm e = 1,6 mm MONTAGEM E
- Composigao 009 SOLDAGEM M - 34,55 - RA
- Composicao 003 INSTALACAO DE POLICARBONATO M2 - 90,56 - |ra
- INSTALACAO DE PERFIL TRAPEZIO PARA JUNGAO E VEDAGAO DE ) )
- CENIEEEEE s POLICARBONATO COM GAXETA - 23,64 R
- PERFIL METALICO QUADRADO 100 X 100 mm e=2 mm MONTAGEM E
- Composicéo 010 SOLDAGEM M - 118,02 - RA
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 Prefeitura Municipal de Marmeleiro ADITIVO CONTRATO 196/2022 - TOLDOS ESCOLAS
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE NOME DA EMPRESA |REGIME DE EXECUGAO | N° CTEF |
CURITIBA 04-22 (N DES.) _|Construtora do Kesne Ltda INDEFINIDO / NAO SE APLICA 196/2022
(o]
(%]
o
)
2
o
s - . . Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (com BDI) (RS) (RS) v
. PERFIL METALICO QUADRADO 100 X 100 mm e=2 mm MONTAGEM E
- Composigao 010 SOLDAGEM M - 118,02 - RA
- PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMETRO 3/8",
- (Sl R COMPRIMMENTO 75 MM INSTALADO i - 4.31 - | RA
3.1. Estrutura Metalica e Cobertura - -
- Composigao 012 PERFIL METALICO U 40 x 30 mm e = 3,0 mm MONTAGEM E SOLDAGEM M - 47,08 - |ra
- PERFIL METALICO RETANGULAR 40X30 mm e = 1,6 mm MONTAGEM E
- Composigao 009 SOLDAGEM M - 34,55 - RA
- Composicao 003 INSTALACAO DE POLICARBONATO M2 - 90,56 - |ra
- INSTALACAO DE PERFIL TRAPEZIO PARA JUNGAO E VEDAGAO DE ) )
- Composigdo 004 POLICARBONATO COM GAXETA - 23,64 R
) Composicio o1 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMETRO 3/8", UN ) 431 -
posig COMPRIMMENTO 75 MM INSTALADO '
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
) SR A INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 b ) 7572 |
41. Portal Existent - -
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
. SR 2482 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 e ) 354,61 |
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
- SINAPI 87878 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 - 5,47 - |ra
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
. SR LD DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 . 67.16 - |RA
AF 06/2014 ] _
) SINAPI 88485 ﬁ::L(l)(ég%,:\? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 ) 3.50 -
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
) SR ety PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 ) 17,79 - RA
4.2. Fundacoes - -
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO
- SINAPI 101174 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M - 98,59 - |ra
AF_05/2020
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
- SINAPI 93358 A1.30 M. AF 02/2021 M3 - 103,14 - |ra
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
- SINAPI 96622 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 M3 - 128,69 ©o|RA
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 Prefeitura Municipal de Marmeleiro ADITIVO CONTRATO 196/2022 - TOLDOS ESCOLAS
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE NOME DA EMPRESA |REGIME DE EXECUGAO | N° CTEF |
CURITIBA 04-22 (N DES.) _|Construtora do Kesne Ltda INDEFINIDO / NAO SE APLICA 196/2022
(o]
(%]
o
)
2
o
. . . . Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (com BDI) (RS) (RS) v
_ P — mﬁ)r;;ggivl DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. - ) 14,91 B -
MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
) Sl NS RETANGULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 — ) 2145 - M
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
- Sl e 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 — - 2175 - M
- CONCRETAGEM DE ESTACAS, FCK 25 MPA COM O USO DE JERICA,
. (Sl el Lo LANCAMENTO, ADESAMENTO E ACABAMENTO — i 737,08 - R
4.3. Estrutura Metalica e Cobertura - -
- PILAR METALICO - TUBO CIRCULAR 100 mm DIAMETRO e = 3 mm
- Composicéo 007 MONTAGEM E SOLDAGEM M - 131,67 - RA
- VIGA METALICA - PERFIL RETANGULAR 100x50 mm e = 3 mm MONTAGEM
- Composicéo 008 E SOLDAGEM M - 129,79 - RA
- PERFIL METALICO RETANGULAR 40X30 mm e = 1,6 mm MONTAGEM E
- Composicéo 009 SOLDAGEM M - 34,55 - RA
- Composicao 003 INSTALACAO DE POLICARBONATO M2 - 90,56 - |ra
) . INSTALACAO DE PERFIL TRAPEZIO PARA JUNGAO E VEDAGAO DE ) )
(Sl el R POLICARBONATO COM GAXETA M 23,64 RA
) R —— _ PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMETRO 3/8", i ) 431 -
posig COMPRIMMENTO 75 MM INSTALADO :
RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
) Sl il INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M ) 7572 - M
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
- SINAPI 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M - 129,83 - |ra
AF 07/2019
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
- SINAPI 89578 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M - 62,93 - |ra
AF_12/2014
5.1. Estrutura Metalica e Cobertura = =
. VIGA METALICA - PERFIL RETANGULAR 100x50 mm e = 3 mm MONTAGEM
- Composigao 008 E SOLDAGEM M - 129,79 - RA
- PERFIL METALICO QUADRADO 100 X 100 mm e=2 mm MONTAGEM E
- Composigao 010 SOLDAGEM M - 118,02 - RA
- PERFIL METALICO RETANGULAR 40X30 mm e = 1,6 mm MONTAGEM E
- Composigao 009 SOLDAGEM M - 34,55 - RA
- Composicao 003 INSTALACAO DE POLICARBONATO M2 - 90,56 - |ra
- INSTALACAO DE PERFIL TRAPEZIO PARA JUNGAO E VEDAGAO DE ) )
- CENIEEEEE s POLICARBONATO COM GAXETA - 23,64 R
) Composicio o1 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMETRO 3/8", UN ) 431 -
posig COMPRIMMENTO 75 MM INSTALADO '
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Licitado - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|Prefeitura Municipal de Marmeleiro ADITIVO CONTRATO 196/2022 - TOLDOS ESCOLAS
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE NOME DA EMPRESA |REGIME DE EXECUGAO | N° CTEF |
CURITIBA 04-22 (N DES.) _|Construtora do Kesne Ltda INDEFINIDO / NAO SE APLICA 196/2022
- . . . Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (com BDI) (RS) (RS)

- SINAPI 94231

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

75,72 -

RECURSO

<«

RA

Encargos sociais:

|Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

Observacgdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MICHEL
MARTINAZZO:0
7553233943

Marmeleiro-PR
Local

quinta-feira, 25 de maio de 2023
Data

PMv3.0.4

Assinado de forma digital
por MICHEL
MARTINAZZ0:07553233943
Dados: 2023.05.25 15:57:00
-03'00'

Responsavel Técnico

Nome: Michel Martinazzo
CREA/CAU: 137528/D
ART/RRT: 1720232683852



